

Sensibilisierungsphase	<ul style="list-style-type: none"> → Bürgerinformation → Aufklärung → Gründung Arbeitskreis
Vorgründerphase	<ul style="list-style-type: none"> → Erstellung Machbarkeitsstudie → Rechtsformwahl → Gründungsveranstaltung → Sicherung Finanzierung
Umsetzungs- und Eröffnungsphase	<ul style="list-style-type: none"> → Sichtung/Auswahl Räumlichkeiten Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen → Einleitung Gründungsprozess Anmeldung/Eintragung Rechtsträger → Sicherung Räumlichkeiten Antragstellung Fördermittel → Einzahlung Gründungskapital → Erstellung Feinkonzept Abklärung Lieferanten Auswahl Mitarbeiter Vorbereitung Eröffnung Soft-Opening Eröffnung des Dorfladens
Aufbau- und Fortführungsphase	<ul style="list-style-type: none"> → Kurzcheck → Soll-Ist-Vergleich

1. Sollbruchstelle:

Sofern die Teilnahme und ggf. die Reaktion auf die Gründung des Arbeitskreises gering ist, kann an dieser Stelle das Projekt eingestellt werden.

2. Sollbruchstelle:

Sofern nicht genügend Anteile verkauft werden können, um den Finanzierungsbedarf zu 90% zu decken, wird von einer weiteren Verfolgung des Projektes abgeraten.

3. Sollbruchstelle:

Sofern andere Faktoren eintreten sollten, die eine Gründung nicht rechtfertigen (z.B. Wegfall der Räumlichkeiten, sehr starke Abweichung der Investition von der Planung) kann das Projekt an dieser Stelle eingestellt werden.